

T.C.
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ
2025-2029 STRATEJİK PLAN HAZIRLAMA TAKVİMİ

| ALANLAR | S N | FAALİYETLER | SORUMLU BİRİM | 2023 | | | | | | | | | | | | 2024 | | | | | | | | | | | |
|---|---|-------------|------------------|------|---|----|----|----|---|---|---|---|---|---|---|------|---|----|----|----|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 |
| 1. GİRİŞ | A Üniversitelerde Stratejik Planlamanın Önemi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 Yeni Stratejik Plan Hazırlama Gerekliğinin Rektöre İletilmesi | SGDB | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2 Stratejik Planlamanın Amacı, Kapsamı ve Önemi Hakkında Bilgilendirme Görsellerinin/Rehberinin Hazırlanması | SGDB | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3 Stratejik Planlamanın Amacı, Kapsamı ve Önemi Hakkında Bilgilendirme Görsellerinin/Rehberinin İç ve Dış Paydaşlara Gönderilmesi | SGDB | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. STRATEJİK PLAN HAZIRLIK SÜRECİ | B Programın Amacı ve Kapsamı | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 Üniversiteler İçin Stratejik Plan Hazırlama Rehberi 2021 Sürümünün Birimlere Gönderilmesi | SGDB | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A Planın Sahiplenilmesi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 Strateji Geliştirme Kurulunun Güncellenmesi | SGDB | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2 Stratejik Plan Hazırlık Çalışmalarının Başladığını Duyuran 1 No'lu Genelge İçeriğinin Hazırlanması | SGDB | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3 Stratejik Plan Hazırlık Çalışmalarının Başladığını Duyuran 1 No'lu Genelgenin Birimlere Gönderilmesi | REKTÖR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | B Planlama Sürecinin Organizasyonu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 Planlama Sürecinde Yer Alacak Olan Aktörler ve Üstlenilecek İşlevlerin Yer Aldığı Sunumun Hazırlanması | SGDB | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2 Strateji Geliştirme Kurulunun 2025-2029 SP Süreci Konulu İlk Toplantıya Çağırılması | REKTÖR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3 Stratejik Planlama Ekibinde Birimleri Temsil Edecek Aday Personel Listesinin Oluşturulması | SGDB | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4 Strateji Geliştirme Kurulunun İlk Toplantısının Yapılması | SGDB | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 5 SGK tarafından Stratejik Planlama Ekibinin Onaylanması | SGK | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 6 Strateji Geliştirme Kurulu Toplantı Kararlarının Birimlere Gönderilmesi | SGDB | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | C Hazırlık Programı | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 Stratejik Planlama Ekibinin Toplanması ve Alt Çalışma Gruplarının Oluşturulması | SPE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 Stratejik Planlama Ekibine Yönelik Eğitim İhtiyaç Analizinin Yapılması | SPE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 Hazırlık Programının Oluşturulması ve SGK Onayına Sunulması | SPE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 SGK tarafından Hazırlık Programının Onaylamak Üzere Toplanması | SGK | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 SP Hazırlık Programının Web Sayfasından Duyurulması ve Tüm Birimlere İletilmesi | SGDB | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 SP Hazırlık Programının Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığına gönderilmesi | SGDB | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. DURUM ANALİZİ | 1 Kurumsal Tarihçe | DAG-1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2 Mevzuat Analizi | DAG-2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3 Üst Politika Belgeleri Analizi | DAG-2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4 Faaliyet Alanları ile Ürün ve Hizmetlerin Belirlenmesi | DAG-2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 5 Program-Alt Program Analizi | SGDB | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 6 Paydaş Analizi | DAG-3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 7 Kuruluş İçi Analiz | DAG-4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - İnsan Kaynaklarının Yetkinlik Düzeyi Analizi | DAG-4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - Kurum Kültürü Analizi | DAG-4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - Teknoloji ve Bilişim Altyapısı Analizi | DAG-4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - Fiziki Kaynak Analizi | DAG-4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - Mali Kaynaklar Analizi | DAG-4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 8 Akademik Faaliyetler Analizi | DAG-5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 9 Yükseköğretim Sektörü Analizi | DAG-6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 10 GZFT Analizi | DAG-7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - GZFT analizi bulguları doğrultusunda geliştirilebilecek GF, GT, FZ ve TZ stratejilerine ait analizlerin yapılması | DAG-7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 Tespitler ve İhtiyaçların Belirlenmesi | DAG-8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 Durum Analizi Alt Çalışma Gruplarının Bölüm raporlarının birleştirilmesi | DAG-9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 Durum Analizi ara raporunun SPE görüşülmesi ve değerlendirilmesi | SPE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 Durum Analizi Raporunun SGK'da görüşülmesi ve değerlendirilmesi | SGK | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 Durum Analizi raporunun Cumhurbaşkanlığı SBB'liği Uzman görüşünün alınması | SGDB | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

